

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОПШТИНА ШИПОВО- у току
 (НАЗИВ УГОВОРНОГ ОРГАНА)

1	2	3	4
Опис набавке и ознака по ЈРЈН	Врста и број поступка, број Обавјештења о додјели уговора са портала јавних набавки	Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД, број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, без ПДВ, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)
Доградња градског водовода у насељеном мјесту Чифлук, општина Шипово Ознака ЈРЈН: 45231300-8	Конкурентски поступак Број поступка: 07-404-48/22 Број Обавјештења: 789-7-3-24/22	ЈКП „ШИПОВО“ д.о.о. Шипово ЈИБ: 4404258290001	Вриједност: 12.773,00 КМ Рок извршења: 30 дана Рок плаћања: 15 дана

5	6	7	8	9
Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност, са ПДВ	Напомена (образложење)
	05.08.2022. године			

У случају оквирног споразума колона 5. се не попуњава

Датум: 18.08.2022. године

Име и презиме одговорног лица за објаву уговора

Марија Предраг
 (Каурин Предраг)