

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА- у току

ОПШТИНА ШИПОВО
(НАЗИВ УГОВОРНОГ ОРГАНА)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|---|--|
| Опис набавке и ознака по ЈРЈН | Врста и број поступка, број Обавјештења о дојели уговора са портала јавних набавки | Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД, број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, без ПДВ, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...) |
| „Системска дератизација на подручју општине Шипово“ ЈРЈН: 90923000-3 | Директни споразум Бр. поступка: 07-404-76/22 Бр. Обавјештења: 789-8-2-35/22 | „ЕКО БЕЛ Д.О.О.“ Лакташи ЈИБ: 4400855480002 | 2.149,35 КМ Рок плаћања: 15 дана Рок извршења: 15 дана |

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--|--|--|------------------------|
| Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене | Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума | Датум закључења уговора/оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрoшена вриједност, са ПДВ | Напомена (образложење) |
| | | 21.10.2022. године | | |

Датум: 10.11.2022. године

У случају оквирног споразума колона 5. се не попуњава

Име и презиме одговорног лица за објаву уговора

(Каурин Предраг)

