

На основу члана 18. став 1, члана 24 став 1. тачка а) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник БиХ”, број 39/14), члана 67. Статута Општине Шипово (Сл. Гласник Општине Шипово број 12/17 и 7/19) , Начелник Општине Шипово је донио

ОДЛУКУ

о приступању поступку јавне набавке радова

I

Приступа се поступку јавне набавке додатних радова: „Набавка и уградња топлотне пумпе и филтера за градски базен у изградњи у Шипову“.

II

Предвиђени максимални износ средстава за реализацију јавне набавке и склапања уговора је 73.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ.

III

За предметну јавну набавку спровешће се поступак набавке, путем преговарачког поступка без обавјештења о набавци, са добављачем којем је додијељен главни уговор: група понуђача “МИГ ЕЛЕКТРО“ д.о.о. Мркоњић Град и „УНИЈАТ-М“ д.о.о. Приједор, уговор број: 07-404-27/19 од 23.5.2019. године. Средства за набавку су осигурана у Буџету општине Шипово.

IV

Рок за извођење предметних радова је осам дана, рачунајући од дана закључења уговора.

V

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је технички и економски прихватљива понуда добављача коме је додијељен главни уговор.

VI

Услови плаћања: У складу са основним уговором.

VII

Посебан дио тендерске документације ће сачинити: Одсјек за урбанизам и стамбено комуналне послове.

О б р а з л о ж е њ е

Општина Шипово, као инвеститор, и група понуђача “МИГ ЕЛЕКТРО“ д.о.о. Мркоњић Град и „УНИЈАТ-М“ д.о.о. Приједор, као извођач радова, су дана 23.5.2019. године закључили уговор број: 07-404-27/19 од 23.5.2019. године о изградњи градског базена у Шипову.

Извјештајем Надзорног органа и других учесника у грађењу од 30.9.2019. године, констатован је степен изведених радова на изградњи градског базена у Шипову, и утврђена неопходност да се, у циљу довођења у функцију објекта, изврше додатни радови на набавци и уградњи топлотне пумпе и филтера за пумпе, уз констатацију да се наведени радови не могу одвојити од основног уговора без већих непогодности за уговорни орган.

С обзиром на предње оцијењено је да је неопходно приступити извођењу наведених радова путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци, са добављачем коме је додијељен основни уговор.

На основу горе наведеног и одредаба аката наведених у уводу рјешења, ријешено је као у изреци одлуке.

Број: 07-404-85/19
Датум: 22.10.2019. године.

НАЧЕЛНИК

Милан Ковач

ДОСТАВЉЕНО:

1. Начелник
2. Одјељење за привреду и финансије,
3. Одјељење за урбанизам и ...
4. Уз материјал набавке
5. А/А